XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (รอบ 5 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์	รวมจำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการตามยุทธศาสตร์				งานประจำ				โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง				รวมจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
		จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินการ (โครงการ)			จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินการ (โครงการ)			จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินการ (โครงการ)			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอระยะเวลาดำเนินการ/ยกเลิก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอระยะเวลาดำเนินการ/ยกเลิก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอระยะเวลาดำเนินการ/ยกเลิก	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ	6	2	0	2	0	4	2	1	1	-	-	-	-	2 33.33%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ	4	3	0	3	0	1	0	1	0	-	-	-	-	0 0.00%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย	4	0	0	0	0	4	0	4	0	-	-	-	-	0 0.00%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	8	6	0	6	0	2	0	2	0	-	-	-	-	0 0.00%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ	22	22	5	13	4	0	0	0	0	-	-	-	-	5 22.73%
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	2	2	0	2	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0 0.00%
รวม	46	35	5	26	4	11	2	8	1	-	-	-	-	7 15.22%

(จำแนกงบประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	โครงการตามยุทธศาสตร์			งานประจำ			โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง			รวมงบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่ายภาพรวม
		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ	654,200.00	448,300.00	5,350.00	1.19	205,900.00	59,320.00	28.81	-	-	-	64,670.00	9.89
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ	2,338,000.00	1,938,000.00	43,432.70	2.24	400,000.00	0.00	0.00	-	-	-	43,432.70	1.86
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย	22,606,000.00	0.00	0.00	0.00	22,606,000.00	4,726,642.41	20.91	-	-	-	4,726,642.41	20.91
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	28,724,800.00	16,950,000.00	1,980,497.65	11.68	11,774,800.00	3,121,620.16	26.51	-	-	-	5,102,117.81	17.76
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ	16,941,800.00	16,941,800.00	5,097,672.40	30.09	0.00	0.00	0.00	-	-	-	5,097,672.40	30.09
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	434,000.00	434,000.00	268,800.00	61.94	0.00	0.00	0.00	-	-	-	268,800.00	61.94
รวม	71,698,800.00	36,712,100.00	7,395,752.75	20.15	34,986,700.00	7,907,582.57	22.60	-	-	-	15,303,335.32	21.34

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (รอบ 5 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
s 1	โครงการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	4 กิจกรรม	-	ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 ✓			368,300.00	5,350.00	362,950.00		สำนักบริหารงานกลาง	-
1.1	การเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ครั้ง	-		ธ.ค. 59 - มี.ค. 60 ✓		12,500.00	0.00	12,500.00	อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เสนอเลขาธิการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเรื่องที่คาดว่าจะนำมาชี้แจง จำนวน 2 เรื่อง คือ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น และหลักเกณฑ์พนักงานราชการใหม่		-
1.2	การดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)	1 ครั้ง	-		ก.พ. 60 - เม.ย. 60 ✓		12,000.00	5,350.00	6,650.00	แต่งคณะกรรมการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารฯ และดำเนินการ ดังนี้ 1. นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 60 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 60		-
1.3	การดำเนินการตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	1 ครั้ง	-		ก.ค. 60 - ก.ย. 60 ✓		7,000.00	0.00	7,000.00	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ และอยู่ระหว่างร่างแผนการปฏิบัติงานและร่างแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จำนวน 5 สายงาน คือ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานจัดการงานทั่วไป สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา สายงานวิชาการช่างศิลป์ และสายงานบรรณารักษ์ ดังนี้ - เดือน มกราคม 2559 จัดทำร่างฯ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานจัดการงานทั่วไป - เดือน กุมภาพันธ์ 2559 จัดทำร่างฯ สายงานวิชาการช่างศิลป์ และสายงานบรรณารักษ์		-
1.4	การสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ครั้ง	-		พ.ค. 60 - ก.ค. 60 ✓		336,800.00	0.00	336,800.00	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและโครงการ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นเครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		-
s 2	โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจทานทางด้านภาษาเฉพาะทาง (ภาษาฝรั่งเศส)	2 ครั้ง	-	ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ✓			80,000.00	0.00	80,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส และประสานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสเพื่อตรวจทาน	สำนักภาษาต่างประเทศ	เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินการ
P 3	พิธีอำลาราชการ ประจำปี 2560	2 ครั้ง	-		ก.ย. 60 - ก.ย. 60	✓	42,300.00	0.00	42,300.00		สำนักบริหารงานกลาง	-
P 4	การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจำอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	4 ครั้ง	-	ธ.ค. 59 - ส.ค. 60 ✓			80,600.00	0.00	80,600.00		สำนักบริหารงานกลาง	-
4.1	จัดอบรมด้านดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ	1 ครั้ง	-		พ.ค. 60 - มิ.ย. 60 ✓		28,200.00	0.00	28,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน เพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภา		-
4.2	จัดอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ	1 ครั้ง	-		พ.ค. 60 - มิ.ย. 60 ✓		16,700.00	0.00	16,700.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน เพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภา		-
4.3	ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชำนาญ	1 ครั้ง	-		พ.ค. 60 - มิ.ย. 60 ✓		28,500.00	0.00	28,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน เพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภา		-
4.4	ซักซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี	1 ครั้ง	-		มิ.ย. 60 - ก.ค. 60 ✓		7,200.00	0.00	7,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน เพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภา		-

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค. 59 - มี.ค. 60								
P 5	การตรวจติดตามรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			50,000.00	32,100.00	17,900.00	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้มีการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 ซึ่งสำนักงานฯ ได้ผ่านการตรวจจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เรียบร้อยแล้ว และได้รับรายงานการตรวจประเมิน จำนวน ๑ ฉบับ ผลผลิต ผ่านการตรวจประเมินเพื่อติดตามรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละ....ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักการพิมพ์	สำนักการพิมพ์	-
				พ.ย. 59 - ก.พ. 60								
P 6	ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			33,000.00	27,220.00	5,780.00	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 59 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 84 คน ผลผลิต มีการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ครั้ง ผลลัพธ์ ร้อยละ 81.60 ของผู้เข้ารับฟังการชี้แจงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	สำนักนโยบายและแผน	-
รวม		6 โครงการ					654,200.00	64,670.00	589,530.00			

หมายเหตุ S = โครงการตามยุทธศาสตร์
P = งานประจำ

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (รอบ 5 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
s 1	โครงการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	6 ครั้ง	2 ครั้ง		✓		1,528,000.00	43,432.70	1,484,567.30	1. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่1/3) เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 59 ณ ห้องรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดยคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 2. จัดการสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดยคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า 3. ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 60 มีมติกำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ..... ในวันที่ 3 เม.ย. 60	สำนักวิชาการ	-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
s 2	โครงการพัฒนาการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1	1 เรื่อง (20,000 หน้า)	-		✓		300,000.00	0.00	300,000.00	1. เสนาธิการวุฒิสภาอนุมัติโครงการ และ (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) และให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา 2. จัดส่งสำเนาการอนุมัติโครงการขอบเขตงาน (TOR) ที่ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคาไปยังสำนักการคลังและงบประมาณ 3. สำนักการคลังและงบประมาณได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว	สำนักวิชาการ	-
				มี.ค. 60 - ก.ย. 60								
s 3	โครงการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในงาน Thailand Research Expo 2017	2 เรื่อง	-		✓		110,000.00	0.00	110,000.00	1. เสนอความเห็นในการกำหนดประเด็นหัวข้อการเข้าร่วมงานโดยการประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนัก ที่ปรึกษาด้านระบบนิติบัญญัติ 2. เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 3. เสนอเรื่องการตอบรับการเข้าร่วมงานและแจ้งชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน 4. ดำเนินการส่งแบบตอบรับทางโทรสารในการเข้าร่วมงาน	สำนักวิชาการ	-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
P 4	นำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ	6 เรื่อง	-		✓		400,000.00	0.00	400,000.00	1. ประสานความร่วมมือไปยังผู้ประสานงาน สกว. เพื่อให้จัดหาข้อมูลงานวิจัยและส่งมอบงานวิจัยข้อมูลงานวิจัยตามความต้องการของคณะกรรมาธิการฯ ต่างๆ จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงพื้นที่ของเกาะสมุยภาคใต้พลวัตรของโลก และเรื่องการบูรณาการทุนทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง 2. เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 3. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการสัมมนา เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม ในวันที่ 6 มี.ค. 60	สำนักวิชาการ	-
รวม		4 โครงการ					2,338,000.00	43,432.70	2,294,567.30			

หมายเหตุ S = โครงการตามยุทธศาสตร์
P = งานประจำ

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (รอบ 5 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
P 1	การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	12 ครั้ง	4 ครั้ง		✓		3,500,000.00	1,166,642.40	2,333,357.60	บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบสายนำสัญญาณความเร็วสูง จัดหาอุปกรณ์ถ่ายทอดสด รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 59 ตามสัญญาเลขที่ 9/2560 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59 และได้ตรวจรับและจ่ายเงินงวดงานที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 59 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 และได้ตรวจรับและจ่ายเงินงวดงานที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 59 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60 และได้ตรวจรับและจ่ายเงินงวดงานที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค. 59 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 และได้ตรวจรับและจ่ายเงินงวดงานที่ 4 ประจำเดือน ม.ค. 59	สำนักเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร	-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
P 2	การจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (license) สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย	1 ระบบ	-		✓		4,851,000.00	0.00	4,851,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก License เดิมที่ใช้งานอยู่จะสิ้นสุดในเดือน ส.ค. 60	สำนักเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร	-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
P 3	การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	12 ครั้ง	4 ครั้ง		✓		8,255,000.00	2,060,000.01	6,194,999.99	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ 2322/2559 ลงวันที่ 25 ส.ค. 59 และประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ พร้อมกำหนดยื่นซองประกวดราคา และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และส่งมอบคุรุภัณฑ์ ดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจรับรายเดือน งวดที่ 1 ของเดือนตุลาคม ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 59 2. ดำเนินการตรวจรับรายเดือน งวดที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 3. ดำเนินการตรวจรับรายเดือน งวดที่ 3 ของเดือนธันวาคม ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 4. ดำเนินการตรวจรับรายเดือน งวดที่ 4 ของเดือนมกราคม ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60	สำนักเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร	-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
P 4	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์	12 ครั้ง	3 ครั้ง		✓		6,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงวดงาน ดังนี้ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 59 งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60	สำนักเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร	-
รวม		4 โครงการ					22,606,000.00	4,726,642.41	17,879,357.59			

หมายเหตุ S = โครงการตามยุทธศาสตร์
P = งานประจำ

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (รอบ 5 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
s 1	โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน	13 ครั้ง	5 ครั้ง		✓		8,000,000.00	1,678,784.80	6,321,215.20	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ต.ค. 59 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -27 พ.ย. 59 ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธ.ค. 59 ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ม.ค. 60 ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 จัดโครงการ สนช. รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (แจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.พ. 60 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำนักงานประธานวุฒิสภา	-
s 2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2 กิจกรรม	-		✓		250,000.00	9,000.00	241,000.00	1. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ดังนี้ - เดือน ต.ค. 59 จำนวน 1 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 59 - เดือน พ.ย. 59 จำนวน 2 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 59 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 3 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 59 - เดือน ธ.ค. 59 จำนวน 1 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59 - เดือน ม.ค. 60 จำนวน 3 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์มติชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 - เดือน ก.พ. 60 จำนวน 2 แห่ง คือ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	สำนักประชาสัมพันธ์	-
s 3	โครงการจัดทำเอกสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	2 เรื่อง	-		✓		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1. จัดทำเค้าโครงและเรียบเรียงข้อมูลต้นฉบับและดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โดยได้เปิดซองสอบราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทที่จะดำเนินการพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา และเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทผู้รับจ้าง ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการผลิตผลงานให้กับองค์กรหรือไม่ 2. บริษัทจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับไทย และสำนักภาษาต่างประเทศแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้ว	สำนักประชาสัมพันธ์	-
				ม.ค. 60 - ก.ย. 60								
s 4	โครงการจัดทำหนังสือ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" สภานิติบัญญัติแห่งชาติน้อมเกล้าถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1 เรื่อง (10,000 เล่ม)	-		✓		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1. จัดทำเค้าโครง เรียบเรียงข้อมูลต้นฉบับ และเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติแล้ว 2. ทบทวนแนวทางการจัดทำหนังสือทั่วไป และหนังสือ E-book เพื่อเสนอเลขาธิการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ	สำนักประชาสัมพันธ์	เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้ปรับกิจกรรมเดิมโครงการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุฯ
				ม.ค. 60 - ก.ย. 60								
s 5	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	3 สื่อ	-		✓		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	ดำเนินการจ้างเหมาบริการด้วยวิธีการสอบราคาในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 60	สำนักประชาสัมพันธ์	-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
s 6	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)	20 ครั้ง	11 ครั้ง		✓		500,000.00	292,712.85	207,287.15	ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ (สภาจำลองสัญจร) ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59 ณ โรงแรมพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 ณ โรงเรียนมัทธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60 ณ โรงเรียนมัทธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 ณ วิทยาลัยเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 60 ณ โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สำนักประชาสัมพันธ์	-

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
P 7	การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	3 กิจกรรม	-	ต.ค. 59 - ก.ย. 60			6,874,800.00	2,586,816.16	4,287,983.84	เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบและอนุมัติโครงการ และจัดทำวัสดุที่ใช้ในโครงการ ดังนี้ 1. กระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 5000 ใบ 2. ปากกาจำนวน 5000 ด้าม 3. แฟลตไดร์ฟ จำนวน 700 ชิ้น	สำนักประชาสัมพันธ์	-
7.1	กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2560	5,000 ชุด	-		ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ✓		350,000.00	341,105.00	8,895.00	ดำเนินการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาระดับประถม มัธยม อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้ - เดือน ต.ค. 59 มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 2 คณะ รวม 234 คน - เดือน พ.ย. 59 มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 8 คณะ รวม 238 คน - เดือน ธ.ค. 59 มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 10 คณะ รวม 323 คน - เดือน ม.ค. 60 มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 21 คณะ รวม 1,836 คน - เดือน ก.พ. 60 มีคณะบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 16 คณะ รวม 625 คน		-
7.2	กิจกรรมที่ 2 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓	ต.ค. 59 - ก.พ. 60		500,000.00	172,517.80	327,482.20	ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 60 ร่วมกันระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการรายงานต่อประธาน สนช. และเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานฯ ณ อาคารรัฐสภา 2 จำนวน 10,000 คน		-
7.3	กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"	11 ครั้ง	4 ครั้ง		พ.ย. 59 - ก.ย. 60 ✓		6,024,800.00	2,073,193.36	3,951,606.64	ดำเนินการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 59 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 124 คน *ใช้เงินนอกงบประมาณ 69,904 บาท - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธ.ค. 59 ณ อวานี ขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 133 คน - ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.พ. 60 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 122 คน - ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.พ. 60 ณ จังหวัดสงขลา *อยู่ระหว่างสรุปผล - อยู่ระหว่างจัดครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มี.ค. 60 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี		-
P 8	การส่งเสริมการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	9 กิจกรรม	-		ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ✓		4,900,000.00	534,804.00	4,365,196.00		สำนักประชาสัมพันธ์	-
8.1	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำหนังสือ "สรุปผลงานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ"	1,500 เล่ม	-		เม.ย. 59 - ก.ย. 60 ✓		500,000.00	0.00	500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทำบันทึกเรียนสำนักต่าง ๆ เพื่อจะส่งข้อมูลให้กลุ่มงานฯ		-
8.2	กิจกรรมที่ 2 การจัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและความรู้ในวงงานรัฐสภา	1 เรื่อง	-		ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ✓		200,000.00	0.00	200,000.00	ดำเนินการเสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติโครงการ และจัดพิมพ์หนังสือความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติ เรื่อง เรียนรู้เรื่อง สนช. จำนวน 10,000 เล่ม		-
8.3	กิจกรรมที่ 3 การจัดทำวารสาร "สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"	12 ครั้ง	5 ครั้ง		ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ✓		2,000,000.00	495,000.00	1,505,000.00	ผลิตและเผยแพร่วารสาร "สาร สนช " ดังนี้ - ฉบับเดือน ต.ค. 59 จำนวน 4000 เล่ม - ฉบับเดือน พ.ย. 59 จำนวน 4000 เล่ม - ฉบับเดือน ธ.ค. 59 จำนวน 4000 เล่ม - ฉบับเดือน ม.ค. 60 จำนวน 4000 เล่ม - ฉบับเดือน ก.พ. 60 จำนวน 4000 เล่ม		-
8.4	กิจกรรมที่ 4 การจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในรูปแบบสารคดีความยาวประมาณ 15 นาที	1,000 แผ่น	-		ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ✓		20,400.00	0.00	20,400.00	รอต้นฉบับที่จัดทำโดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ เพื่อนำมาปรับเป็นบทวีดิทัศน์ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ต้นเดือน ก.ย. 60		-

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
8.5	กิจกรรมที่ 5 การจัดจ้างทำสำเนาวีดิทัศน์บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรูปแบบสารคดี ความยาวประมาณ 7 นาที	2,000 แผ่น	2,000 แผ่น		ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ✓		40,000.00	39,804.00	196.00	1. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับวีดิทัศน์และจัดจ้างได้ แล้ว 2. พร้อมส่งสำเนาวีดิทัศน์ ให้กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ จำนวน 1000 เล่ม และกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา จำนวน 1000 เล่ม		-
8.6	กิจกรรมที่ 6 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบสื่อมวลชน	1 ครั้ง	-		ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ✓		350,000.00	0.00	350,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล		-
8.7	กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย	40 โครงการ	-		ก.พ. 60 - ก.ย. 60 ✓		200,000.00	0.00	200,000.00	1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย 2. ประกาศหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม		-
8.8	กิจกรรมที่ 8 การจัดทำหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับพกพา)	20000 เล่ม	-		ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ✓		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	อยู่ระหว่างรอความคืบหน้าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ		-
8.9	กิจกรรมที่ 9 การอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย	1 ครั้ง	-				0.00	0.00	0.00			เลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบให้ยกเลิกกิจกรรมและนำงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ไปจัดโครงการสภาจำลองสัญจรแทน
8.10	กิจกรรมที่ 10 การสัมมนาเครือข่ายผู้นำนำประชาธิปไตย ประจำภูมิภาค พ.ศ. 2560	1 ครั้ง	-		มิ.ย. 60 - ก.ค. 60	✓	489,600.00	0.00	489,600.00			-
รวม		7 โครงการ					28,724,800.00	5,102,117.81	23,622,682.19			

หมายเหตุ S = โครงการตามยุทธศาสตร์
P = งานประจำ

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (รอบ 5 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				พ.ค. 60 - ก.ย. 60								
s 1	โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กิจกรรมวันอาเซียน)	1 ครั้ง	-			✓	44,000.00	0.00	44,000.00		สำนักการต่างประเทศ	-
				ต.ค. 59 - ธ.ค. 59								
s 2	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skil)	2 กิจกรรม	-		✓		416,500.00	276,989.00	139,511.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				ต.ค. 59 - ธ.ค. 59								
2.1	การพัฒนาทักษะด้านภาษา	5 หลักสูตร	-		✓		347,500.00	216,580.00	132,520.00			-
				ต.ค. 59 - พ.ย. 59								
2.1.1	หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับต้น (Pre-intermediate)	1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	✓			54,000.00	73,355.00	-19,355.00	จัดอบรมให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 7-8 , 14-15 , 21-22 , 28-29 , พ.ย. 59 และ 6,8 ธ.ค. 59 ณ อาคารสุขประพฤติ และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59		-
				ต.ค. 59 - พ.ย. 59								
2.1.2	หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับกลาง (Intermediate)"	1 หลักสูตร	-		✓		117,000.00	0.00	117,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตร		-
				ต.ค. 59 - พ.ย. 59								
2.1.3	หลักสูตร "ภาษาจีนกลาง"	1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	✓			87,000.00	52,125.00	34,875.00	ดำเนินการจัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. เตรียมความพร้อมก่อนภาษาจีน ให้แก่บุคลากรที่สนใจ 17 คน ในวันที่ 1 - 2 , 8 พ.ย. 59 (9 ชม.) 2. ภาษาจีนพื้นฐาน ให้แก่บุคลากรที่สนใจ 12 คน ในวันที่ 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 59 (ทุกวันอังคารและวันพุธ จำนวน 30 ชม.) 3. การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรที่สนใจ จำนวน 13 คน ในวันที่ 10 ม.ค. - 8 ก.พ. 60 (ทุกวันอังคารและวันพุธ จำนวน 30 ชม.) 4. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 ให้แก่ผู้ที่อบรมและเคยผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางที่มีความสนใจ จำนวน 25 คน ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม ผลลัพธ์ ร้อยละ 98.75 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น		-
				พ.ย. 59 - ธ.ค. 59								
2.1.4	หลักสูตร "ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร"	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	✓			89,500.00	91,100.00	-1,600.00	ดำเนินการจัดอบรม ดังนี้ 1. จัดอบรม หลักสูตร ภาษาอินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2560 ให้แก่บุคลากรที่สนใจ จำนวน 22 คน วันที่ 21 พ.ย. 59 - 10 ม.ค. 60 (30 ชม.) ณ อาคารสุขประพฤติ 2. จัดอบรมหลักสูตร ภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ พศ. 2560 ให้แก่บุคลากรที่สนใจ จำนวน 26 คน ในวันที่ 19 , 21 , 26 , 28 ธ.ค. 59 วันที่ 9 , 11 , 17 , 21 ,31 ม.ค. 60 และวันที่ 7 ก.พ. 60 (30 ชั่วโมง) ณ อาคารสุขประพฤติ ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น		-

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.2	การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5 หลักสูตร	5 หลักสูตร	✓	ต.ค. 59 - ธ.ค. 59		69,000.00	60,409.00	8,591.00	ดำเนินการจัดอบรม ดังนี้ 1. การจัดการข้อมูลด้วย Cloud Computing ให้แก่บุคลากรที่สนใจ จำนวน 27 คน ในวันที่ 23 พ.ย. 59 (1 วัน) 2. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศบนความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิตอล ให้แก่ บุคลากรที่สนใจ จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 (1 วัน) เดือน ธ.ค. 59 ดำเนินการจัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ 3. การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรที่เข้า เตรียมความพร้อมเข้าสู่การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 59 4. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศบนความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิตอล ให้แก่บุคลากร ที่สนใจ จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 5. การใช้งานสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แก่บุคลากรที่สนใจ จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59 ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละ....ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น		จัดโครงการ (นอกแผน) โครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 77 คน ในวันที่ 28 ต.ค. 59 ณ อาคารรัฐสภา 2
s 3	โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)	3 ครั้ง	3 ครั้ง	✓	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		1,062,000.00	814,297.00	247,703.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
3.1	หลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะ"	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		897,000.00	747,929.00	149,071.00	ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10 ให้แก่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน โดยแบ่งการฝึกอบรม ออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 ธ.ค. 59 ณ ณารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 8 ม.ค. 60 ณ โรงแรมธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี ผลผลิต ร้อยละ 94.45 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาฯ ผลลัพธ์ ร้อยละ 96.25 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละ ..... ของกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรคาดหวัง		อยู่ระหว่างการประเมินผลลัพธ์ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสรรรถนะหลักตามที่องค์กรคาดหวัง
3.2	หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา" ระดับกลาง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓	ต.ค. 59 - พ.ย. 59		112,000.00	38,768.00	73,232.00	ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการ ระดับชำนาญการ ที่มีคุณสมบัติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ผู้ครบประเมินฯ ปี 2561 - 2563) จำนวน 139 คน ณ อาคารสุขประพฤติ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 (1 วัน) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59 (1 วัน) รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 59 (1 วัน) ผลผลิต ร้อยละ 83 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาฯ ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น		-
3.3	หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น" ประจำปี 2560	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓	พ.ย. 59 - ธ.ค. 59		53,000.00	27,600.00	25,400.00	จัดอบรมให้แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติการ (10 คน) และระดับชำนาญการ (19 คน) ที่ครบประเมินฯ เมื่อวันที่ 16 - 18 พ.ย. 59 ณ อาคารสุขประพฤติ ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนาฯ ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น		-

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค. 59 - มิ.ย. 60								
s 4	โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency)	8 หลักสูตร	-		✓		1,825,000.00	414,752.40	1,410,247.60		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				พ.ค. 60 - มิ.ย. 60								
4.1	หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งนิติกร ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ"	1 ครั้ง	-			✓	675,000.00	0.00	675,000.00			-
				พ.ค. 60 - มิ.ย. 60								
4.2	หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งวิทยากรให้เป็นนักวิชาการนิติบัญญัติ"	1 ครั้ง	-			✓	675,000.00	0.00	675,000.00			-
				ต.ค. 59 - พ.ย. 59								
4.3	หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการรักษาความปลอดภัย"	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			28,000.00	19,868.50	8,131.50	จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60 ณ อาคารรัฐสภา 2		-
				พ.ย. 59 - ธ.ค. 59								
4.4	หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย"	1 ครั้ง	2 ครั้ง	✓			103,000.00	152,950.00	-49,950.00	1. จัดฝึกอบรมมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 12 - 13 พ.ย. 59 ณ อาคารรัฐสภา 2 (ใช้งบประมาณ สผ.) 2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สว. 12 คน และ สผ. 20 คน เมื่อวันที่ 3 - 4 , 10 - 11 ธ.ค. 59 ณ สโมสรตำรวจ และอาคารรัฐสภา 2 ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละ.....ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้		-
				พ.ย. 59 - พ.ย. 59								
4.5	หลักสูตร "การเพิ่มพูนสมรรถนะด้านการแปลและล่าม"	1 ครั้ง	2 ครั้ง	✓			52,000.00	14,782.50	37,217.50	1. จัดการสัมมนา เรื่อง งานแปลและล่ามในวงงานนิติบัญญัติ ให้แก่นักวิเทศสัมพันธ์ในสังกัดสำนักภาษาต่างประเทศ 12 คน และสำนักการต่างประเทศ 5 คน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59 2. การสัมมนาและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านการแปลและล่าม ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60 ณ บริษัท Tilleke & Gibbins International ผลผลิต ร้อยละ 85.71 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละ.....ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้		-
				พ.ย. 59 - ธ.ค. 59								
4.6	หลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการขั้นพื้นฐาน"	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			170,000.00	212,991.40	-42,991.40	จัดอบรมให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งนิติกรและวิทยากร ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัดสำนักกรรมาธิการ 1 , 2 และ 3 จำนวน 64 คน ณ อาคารสุขประพฤติ ดังนี้ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28 - 30 พ.ย. 59 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 59 และดำเนินการจัดการศึกษาดูงาน จ.สุพรปราการ ในวันที่ 22 ธ.ค. 59 และทดสอบความรู้ ในวันที่ 26 ธ.ค. 59 ผลผลิต ร้อยละ 93.75 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละ.....ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้		-

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.7	หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ด้านภาษาอังกฤษสู่สากล: การเขียนสุนทรพจน์ คำกล่าวประชุมคำกล่าวรายงาน สารในโอกาสต่างๆ และหนังสือราชการภาษาอังกฤษ"	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓	ธ.ค. 59 - ธ.ค. 59		22,000.00	14,160.00	7,840.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการในเดือน ก.พ. 60 ให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง นักวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักการต่างประเทศ และสำนักภาษาต่างประเทศ จำนวน 25 คน ในวันที่ 21 ก.พ. 60 ณ อาคารสุขประพฤติ ผลผลิต ร้อยละ 88.00 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละ.....ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้		-
4.8	หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานการบริหารตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008"	1 ครั้ง	-		ธ.ค. 59 - ธ.ค. 59 ✓		100,000.00	0.00	100,000.00	อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร		-
s 5	โครงการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่	1 ครั้ง	-		พ.ค. 60 - มิ.ย. 60	✓	64,500.00	0.00	64,500.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
s 6	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก	30 หลักสูตร	-		ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ✓		2,000,000.00	1,017,730.00	982,270.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
6.1	หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี	6 หลักสูตร	-		ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ✓		800,000.00	745,655.00	54,345.00	1. ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน รุ่น 16 ในวันที่ 19 ต.ค. 59 - 30 ก.ค. 60 (469 ชม.) ผู้เข้าศึกษา 1 คน (นางวัชรี สินธวานุวัฒน์) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 2. ศึกษาหลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 117 ในวันที่ 31 ต.ค. 59 - 31 ส.ค. 60 ผู้เข้าศึกษา 1 คน (นายชูชาติ หอมจันทึก) จัดโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 3. อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 21 ระหว่างเดือน พ.ย. 59 - ก.ย. 60 ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ) จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 22 ธ.ค. 59 - 28 ก.ค. 60 (ทุกวันศุกร์และวันเสาร์) โดยมีผู้เข้าอบรม 6 คน (1.น.ส.เกตุแก้ว ชูสังข์ 2.น.ส.ศิริพร สมบัติศิริ 3.นางนิโรบล มูลจันที 4.น.ส.สุวพร นิลทัพ 5.นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง 6.นางขวัญญา ประสิทธินาวา) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 5. อบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 ในวันที่ 13 ม.ค. - 8 ก.ย. 60 โดยมีผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.นภาภรณ์ ไชสัจจะ) จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. 6. อบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 จัดโดยสำนักงบประมาณ ในวันที่ 15 ก.พ. - มิ.ย. 60 (23 วัน) ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายพีระพจน์ รัตนมาลี)		-

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6.2	หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ	24 หลักสูตร	8 หลักสูตร		✓		1,200,000.00	272,075.00	927,925.00	1. โครงการอบรมหลักสูตร การแปลและการล่ามภาษาจีนสำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาจีน) ในวันที่ 20 ต.ค. - 21 พ.ย. 59 (30 ชม.) ผู้เข้าอบรม 3 คน (1.นางสุวรรณี หุตายน 2.นายณัฐพล บุญสอน 3.น.ส.อัมพะวัน ปฐมกุล) จัดโดยกลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 2. อบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่น 4 เมื่อวันที่ 17 - 19 พ.ย. 59 ผู้เข้าอบรม 2 คน (1. น.ส.นันทวัน ทองดอนน้อย 2. น.ส.ปาจารีย์ญา เอี่ยมสำอางค์) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. โครงการสุขภาพดีชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่น 13 ในวันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 59 ผู้เข้าอบรม 3 คน (1.นายอุดร พันธุมิตร 2.น.ส.ปรียานุช วัจนะคุปต์ 3.น.ส.สิริญา กรอบพุดซา) จัดโดยสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย 4. อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่น 6 เมื่อวันที่ 15 - 16 ธ.ค. 59 โดยมีผู้เข้าอบรม 2 คน (นางขวัญญา ประสิทธินาวา และ น.ส.นาตยา พ่วงพูล) จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะล่าม (ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย) เมื่อวันที่ 16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 6 คน (1.นายดิเรก กวินสุนทรกุล 2.นายสักกะ จรารีวัฒน์ 3.นายจรงค์ กลับชนะ 4.น.ส.ภัทลี กนกศิรินทร์ 5.น.ส.มัญชรี พงศ์สุทธิ 6.นายรัฐภูมิ พลสนะ) จัดโดยกลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 6. อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 มค - 3 มีค 60 ผู้เข้าอบรม 1 คน (นายพิวัฒน์ สามวัง) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ 7. โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ หลักสูตรการจัดทำยุทธศาสตร์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 25-27 มค 60 ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.พรรณสิริ พรหมพันธุ์ม) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8. โครงการฝึกอบรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 30 มค-1 กพ 60 ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.นุตยา ลิขิตพัดถศิลป์) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9. อบรมภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 1 เมื่อวันที่ 4 พย 59 - 27 มค 60 (30 ชม.) ผู้เข้าอบรม 4 คน (1.นางวรวิมล รัตนมาลี 2.นายปกรณ์ นวลมณี 3.นายปิยะชาติ ชื่นจิต 4.น.ส.ธนิยา อุมะวิชนี) จัดโดย กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา 10. อบรมหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 43 ในวันที่ 21 ก.พ. - 7 เม.ย. 60 (33 วัน) ผู้เข้าอบรม 1 คน (น.ส.เฉิดรแก้ว หงอสุวรรณ์) จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์		เดือน ก.พ. 60 จัดโครงการ (นอกแผน) คือ โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิชาการ เรื่อง ทัศนคติเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม จำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 (0.5วัน) ณ อาคารสุขประพฤติ จัดโดยกลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค. 59 - ธ.ค. 59								
s 7	โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management Competency)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			400,000.00	392,000.00	8,000.00	เดือน พ.ย. 59 จัดอบรมให้แก่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน จำนวน 98 คน จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 - 17 พ.ย. 59 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 พ.ย. 59 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลผลิต ร้อยละ 96.93 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการพัฒนา ผลลัพธ์ ร้อยละ 89.79 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				ต.ค. 59 - ก.พ. 60								
s 8	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังรัฐสภา	1 ครั้ง	3 ครั้ง	✓			65,000.00	18,075.00	46,925.00	ดำเนินการจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 และระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมาธิการ พ.ศ. 2557 ให้แก่ฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุของกลุ่มงาน จำนวน 93 คน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ อาคารสุขประพฤติ 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการและการจัดสัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน ณ อาคารสุขประพฤติ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น. และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 เวลา 13.30 - 16.00 น. 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้แก่ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 114 คน เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 ณ อาคารสุขประพฤติ ผลผลิต ร้อยละ 90.50 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายและฝึกอบรมฯ ผลลัพธ์ ร้อยละ 92.24 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฯ	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				ต.ค. 59 - ม.ค. 60								
s 9	โครงการเปิดโลกกว้างกับภาษาต่างประเทศ	3 กิจกรรม	-		✓		165,000.00	0.00	165,000.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				พ.ย. 59 - พ.ย. 59								
9.1	เปิดประตูสู่อาเซียน ตอนที่ 1	1 ครั้ง	-		✓		55,000.00	0.00	55,000.00	อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร		-
				พ.ย. 59 - พ.ย. 59								
9.2	เปิดประตูสู่อาเซียน ตอนที่ 2	1 ครั้ง	-		✓		55,000.00	0.00	55,000.00	อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร		-
				ธ.ค. 59 - ธ.ค. 59								
9.3	ท่องแดนยุโรป ตอนที่ 1	1 ครั้ง	-		✓		55,000.00	0.00	55,000.00	อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร		-
				พ.ย. 59 - ก.ย. 60								
s 10	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้	3 กิจกรรม	-		✓		241,000.00	74,200.00	166,800.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				พ.ย. 59 - ธ.ค. 59								
10.1	การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			100,000.00	74,200.00	25,800.00	ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ หัวข้อ "การพัฒนา งานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research) ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 อาคารสุขประพฤติ		-
				ม.ค. 60 - ส.ค. 60								
10.2	การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)	1 ครั้ง	-			✓	24,000.00	0.00	24,000.00	อยู่ระหว่างทบทวนแผน		-
				ส.ค. 60 - ก.ย. 60								
10.3	การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)	1 ครั้ง	-			✓	117,000.00	0.00	117,000.00			-

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ธ.ค. 59 - ก.ย. 60								
s 11	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	7 ทุน	-		✓		2,800,000.00	12,520.00	2,787,480.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				มิ.ย. 60 - ก.ย. 60								
11.1	ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ	5 ทุน	-		✓		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1. ขอความร่วมมือทุกสำนัก/กลุ่ม ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน ณ ต่างประเทศ 2. รวบรวมผลสำรวจความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์และกำหนดบัญชีสาขาวิชาที่จำเป็น และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนของสำนักงานฯ 3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาของสำนักงานฯ โดยได้เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการจัดสรรทุนการศึกษา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาฯ (ร่าง) บัญชีสาขาวิชาในการขอรับทุนการศึกษาฯ และแผนการดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาฯ		-
				มิ.ย. 60 - ก.ย. 60								
11.2	ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ	1 ทุน	-		✓		800,000.00	0.00	800,000.00	1. ขอความร่วมมือทุกสำนัก/กลุ่ม ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน ณ ต่างประเทศ 2. รวบรวมผลสำรวจความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์และกำหนดบัญชีสาขาวิชาที่จำเป็น และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนของสำนักงานฯ 3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาของสำนักงานฯ โดยได้เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการจัดสรรทุนการศึกษา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาฯ (ร่าง) บัญชีสาขาวิชาในการขอรับทุนการศึกษาฯ และแผนการดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาฯ		-
				มิ.ย. 60 - ก.ย. 60								
11.3	ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	1 ทุน	1 ทุน	✓			500,000.00	12,520.00	487,480.00	1. โครงการอบรมหลักสูตร "ASEAN Plus Three Trainning Program of Understanding Chai" ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 ต.ค. - 6 พ.ย. 59 (ผู้เข้าร่วม น.ส.กันยารัตน์ เอี่ยมสุขแสง และ น.ส.ดดิยา รัตนวิโรจน์) * ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. โครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน" ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 - 18 ธ.ค. 59 (ผู้เข้าร่วม นายนัฐพล บุญสอน)		-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
s 12	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ต่างประเทศ	6 หลักสูตร	-		✓		2,000,000.00	173,750.00	1,826,250.00	ดำเนินการหลักสูตรที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามแผน ดังนี้ 1. เดือน ตุลาคม 2559 อบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่น 5 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 - 14 ต.ค. 59 ผู้เข้ารับการอบรม 1 คน (น.ส.ชลธิชา มีแสง) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. เดือน พฤศจิกายน 2559 อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 20 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฟุกุโอกะ เมื่อวันที่ 19 - 23 พ.ย. 59 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 3. เดือน กุมภาพันธ์ 2560 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 - 21 ก.พ. 60 ผู้เข้ารับการอบรม 1 คน (น.ส.จิรวัน คะประสิทธิ์) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
12.1	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)	1 ครั้ง	-		✓		350,000.00	0.00	350,000.00	อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด		-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
12.2	หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.)	1 ครั้ง	-		✓		300,000.00	0.00	300,000.00	อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด		-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
12.3	หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง	1 ครั้ง	-		✓		360,000.00	0.00	360,000.00	อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด		-

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ต.ค. 59 - ก.ย. 60							
12.4	หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ	1 ครั้ง	-		✓		360,000.00	0.00	360,000.00	อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด		-
					ต.ค. 59 - ก.ย. 60							
12.5	หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1 ครั้ง	-		✓		300,000.00	0.00	300,000.00	อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด		-
					ต.ค. 59 - ก.ย. 60							
12.6	หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.)	1 ครั้ง	-		✓		330,000.00	0.00	330,000.00	อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้จัด		-
					ม.ค. 60 - ก.ย. 60							
s 13	โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ	3 ครั้ง	-		✓		2,000,000.00	11,000.00	1,989,000.00	1. เลขาธิการวุฒิสภา อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ Regional Fellowship Program 2017 ณ สถาบันส่งเสริมรัฐสภากัมภูชา โดยมีผู้เข้าร่วม 2 คน (น.ส.สุภาภรณ์ ดิ่งอินทร์ และ น.ส.ปรียานุช วัจนะคุปต์) ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. - 9 ก.ค. 60 2. อยู่ระหว่างประสานกับสำนักการต่างประเทศ ส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานฯ ณ ประเทศแคนดา และอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานฯ ณ สาธารณะรัฐฟิลิปปินส์ และ ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
					พ.ย. 59 - ก.ย. 60							
s 14	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน	2 ครั้ง	-		✓		784,800.00	159,820.00	624,980.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
					ส.ค. 60 - ก.ย. 60							
14.1	การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร	1 ครั้ง	-			✓	500,000.00	22,210.00	477,790.00			-
					พ.ย. 59 - ธ.ค. 59							
14.2	กิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง (จิตอาสา)	1 ครั้ง	-	✓			284,800.00	137,610.00	147,190.00	ดำเนินการจัดกิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง โดยมีรูปแบบส่งเสริมให้ข้าราชการสำนักงานฯ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและพระบรมราโชวาทในการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59 โดยมีผู้เข้าร่วม 190 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างจัดเตรียมการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในเดือนมีนาคม		1. เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมจากเดิมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สร้างสามัคคีบุคลากรสถานิติบัญญัติแห่งชาติ 2. เลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบให้นำงบประมาณ จำนวน 22,210 บาท ไปดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริมจริยธรรมนำทีมงาน สำหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (ตัวชี้วัดที่ 4) จำนวน 3 ครั้ง/ตะ 3 ชั่วโมง
					พ.ย. 59 - ธ.ค. 59							
s 15	โครงการเสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร	3 ครั้ง	3 ครั้ง	✓			1,430,800.00	1,354,500.00	76,300.00	คณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ได้กำหนดการจัดโครงการ ดังนี้ 1. ผู้บริหาร (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน) ระยะเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 6 ม.ค. 60 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 98 คน) จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ย. 59 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย. 59 ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภา ได้เห็นชอบให้นำกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร หลักสูตรการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3. บุคลากร (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน) โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 บุคลากรสายทั่วไปทุกระดับ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 59 , วันที่ 2 ธ.ค. 59 และวันที่ 6 ธ.ค. 59 รุ่นที่ 2 บุคลากรสายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธ.ค. 59 และวันที่ 13 ธ.ค. 59 รุ่นที่ 3 บุคลากรสายวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 59	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เลขาธิการวุฒิสภาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมจากเดิม 2 กิจกรรม เปลี่ยนเป็นโครงการหลักโครงการเดียว โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย 1. การศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก 2. สัมมนาและบรรยาย 3. Work shop แบ่งกลุ่มปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
					พ.ย. 59 - ธ.ค. 59							
15.1	กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างวัฒนธรรมองค์กร	1 ครั้ง	-	✓			337,000.00	0.00	337,000.00			ยกเลิก
					พ.ย. 59 - ธ.ค. 59							
15.2	กิจกรรมสัมมนาศึกษาวัฒนธรรมองค์กร	2 ครั้ง	-	✓			1,093,800.00	1,354,500.00	-260,700.00			ยกเลิก

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เม.ย. 60 - พ.ค. 60								
s 16	โครงการเสริมสร้างทัศนคติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1 ครั้ง	-			✓	258,400.00	0.00	258,400.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				ต.ค. 59 - ธ.ค. 59								
s 17	โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			81,000.00	66,875.00	14,125.00	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสูตรการพัฒนาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาลให้กับ ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับระหว่างปีงบประมาณ พศ. 2560 - 2563 เมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ย. 59 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และโครงการแก้มลิงคลองสนามชัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 68 คน ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มหมายได้เข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละ....ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				ต.ค. 59 - ก.ย. 60								
s 18	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม	4 กิจกรรม	-		✓		582,000.00	159,004.00	422,996.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
				ต.ค. 59 - ธ.ค. 59								
18.1	กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			190,000.00	140,004.00	49,996.00	1. ดำเนินการจัดการบรรยาย หัวข้อ ร่วมใจสร้างองค์กรแห่งคุณธรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 98 คน เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ 2. ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายขาว ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 13 - 14 ม.ค. 60 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 45 คน ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการสรุปผลของเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม		เสนอการวุฒิสภา อนุมัติให้นำงบประมาณจากโครงการ จำนวน 9050 บาท ไปจัดกิจกรรมสัมมนาขึ้นเพื่อแจงแผนปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 60 ณ อาคารสุขประพฤติ ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากร
				ต.ค. 59 - ม.ค. 60								
18.2	กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			19,000.00	19,000.00	0.00	ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 105 อาคารรัฐสภา 2 โดยมีผู้เข้าร่วม 948 คน ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ อยู่ระหว่างการสรุปผลของเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรม		-
				พ.ย 59 - ก.ย. 60								
18.3	กิจกรรมยกย่องและเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรม	1 ครั้ง	-		✓		173,000.00	0.00	173,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนด		-
				ก.ค. 60 - ก.ย. 60								
18.4	กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม (Morality & Ethics Day)	1 ครั้ง	-			✓	200,000.00	0.00	200,000.00			-

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ต.ค. 59 - ก.ค. 60							
s 19	โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	3 กิจกรรม	-		✓		420,000.00	152,160.00	267,840.00		สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
					ต.ค. 59 - ม.ค. 60							
19.1	กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	2 ครั้ง	2 ครั้ง	✓			160,000.00	152,160.00	7,840.00	ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ หน้าอาคารรัฐสภา 2 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 383 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 59 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 301 คน ผลผลิต ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์		-
					พ.ค 60 - มิ.ย. 60							
19.2	ปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1 ครั้ง	-			✓	180,000.00	0.00	180,000.00			-
					ก.ค 60 - ก.ค. 60							
19.3	กิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	1 ครั้ง	1 ครั้ง	✓			80,000.00	0.00	80,000.00	ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ อาคารสุขประพฤติ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 184 คน ผลผลิต ร้อยละ 61.33 ของกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์		เลขาธิการวุฒิสภา เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจากเดิมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
					ต.ค. 59 - ก.ย. 60							
s 20	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	3 กิจกรรม	-		✓		140,400.00	0.00	140,400.00		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารี	-
					ธ.ค. 59 - ก.พ. 60							
20.1	อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT สำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	5 ครั้ง	-		✓		44,000.00	0.00	44,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดเตรียมหลักสูตรการอบรมฯ		คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในเดือน พ.ค. 60
					มี.ค. 60 - พ.ค. 60							
20.2	เสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT สำหรับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1 ครั้ง	-		✓		24,250.00	0.00	24,250.00	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		-
					มิ.ย. 60 - ส.ค. 60							
20.3	สัมมนาเรื่อง "การเสริมสร้างความรู้ด้าน ICT และศึกษาดูงานสำหรับกลุ่ม SuperUser"	1 ครั้ง	-		✓		72,150.00	0.00	72,150.00	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		-
					พ.ย. 59 - มิ.ย. 60							
s 21	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน สำนักรายงานการประชุมและชวเลข	2 ครั้ง	-		✓		40,000.00	0.00	40,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดรายละเอียดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร	สำนักรายงานการประชุมและชวเลข	-
					เม.ย. 60 - พ.ค. 60							
s 22	โครงการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม	2 กิจกรรม	-			✓	121,400.00	0.00	121,400.00		สำนักนโยบายและแผน	-
					เม.ย. 60 - เม.ย. 60							
22.1	ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	1 ครั้ง	-			✓	68,000.00	0.00	68,000.00			-
					เม.ย. 60 - พ.ค. 60							
22.2	ฝึกอบรมการวิเคราะห์การใช้ข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม	1 ครั้ง	-			✓	53,400.00	0.00	53,400.00			-
รวม		22 โครงการ					16,941,800.00	5,097,672.40	11,844,127.60			

หมายเหตุ S = โครงการตามยุทธศาสตร์
P = งานประจำ

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC

การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (รอบ 5 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ที่	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา/ยกเลิก	งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ม.ค. 60 - มิ.ย. 60								
s 1	สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและจัดทำทำเนียบผู้ประสานงานระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง/1 เล่ม	-		✓		292,000.00	268,800.00	23,200.00		สำนักการประชุม	-
				ม.ค. 60 - มี.ค. 60								
1.1	จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนฝ่ายประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง	-		✓		276,000.00	268,800.00	7,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 11 - 12 มี.ค. 60 ณ โรงแรมทราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี		-
				เม.ย. 60 - มิ.ย. 60								
1.2	จัดทำทำเนียบผู้ประสานงานระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	1 เล่ม	-		✓		16,000.00	0.00	16,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำทำเนียบผู้ประสานงาน		-
				พ.ย. 59 - ก.ย. 60								
s 2	โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเครือข่ายชุมชนนักขวเลข	1 ครั้ง	-		✓		142,000.00	0.00	142,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล และประสานสถาบันการศึกษา (เดือน มี.ค. - เม.ย. 60 เป็นช่วงปิดเทอมของสถาบัน)	สำนักรายงานการประชุมและขวเลข	-
รวม		2 โครงการ					434,000.00	268,800.00	165,200.00			

หมายเหตุ S = โครงการตามยุทธศาสตร์
P = งานประจำ

XpdfViewer/XpdfPrint (TM) - evaluation - Copyright 1996-2007 Glyph & Cog, LLC